

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  
от «24» декабря 2022 №68-ОД  
Директор  
\_\_\_\_\_ Е.И.Бочарова

**ПЛАН**  
**мероприятий**  
**(дорожная карта)**  
**по созданию и функционированию центра**  
**«Точка роста»**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора ГБОУ СОШ с.Большой Толкай о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.	Декабрь 2021

2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Большой Толкай</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Большой Толкай посредством социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте ГБОУ СОШ с.Большой Толкай баннера «ТОЧКА РОСТА – с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
---	--	---	-------------------------------------

3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование штатного расписания Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.</li> </ol>	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур.</li> </ul>	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>По мере поступления оборудования</p>
5	<p>Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях ГБОУ СОШ с.Большой Толкай, предусмотренных для создания центров «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров «Точка роста»)</p>	<p>I квартал 2022</p>
6	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра .</p>	<p>II полугодие 2022</p>

7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста».	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом ГБОУ СОШ с.Большой Толкай	
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Большой Толкай	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр «Точка роста».	После открытия Центра «Точка роста»
9	Согласование с учредителем структуры штатов Центра «Точка роста».	Утверждение штатного расписания ГБОУ СОШ с.Большой Толкай с учетом штатных единиц Центра «Точка роста»	Апрель, май
10	Открытие Центра образования «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра «Точка роста».	1.09.2022
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима ГБОУ СОШ с.Большой Толкай в связи с функционированием Центра «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре «Точка роста».	После открытия

12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».	
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Большой Толкай, сформированных исходя из основных задач центра.	После открытия

